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  招标人： 芜湖造船厂有限公司 （盖单位章）
  2025年3月10日

1 、工程概况
本工程为位于安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路1号芜湖造船厂厂区内。
本工程为芜湖造船厂1#、2#船台滑道延长项目建设工程。芜湖造船厂1#船台及2#船台均为5万吨级船台及滑道，船台、滑道的纵向坡度均为1：20，滑道末端顶面标高-1.0m；滑道共2根，滑道中心距为8m，混凝土滑道梁宽1.5m。为满足枯水季船舶下水要求，现对1#2#船台滑道进行接长，单个船台滑道长度新增长度20米，调整后滑道末端顶面标高-2.0m。
本工程总工期要求90个日历天，其中2#船台工期45天。
2、工程自然条件
2.1 自然条件及对外交通
本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘，气候温和湿润，雨量适中，四季分明。全年有三个明显降雨期，4至5月春雨，6至7月梅雨，9至10月秋雨。历年平均气温15.9℃；历年最高气温41.2℃；历年最低气温  -14.3℃。年平均降雨量1244mm；年最大降水量1779.1mm；年最小降雨量697.9mm；年平均降雨135.9天，多集中在4~8月份，占全年的61.3%左右；年平均日降水量≥25mm的天数为12.5天。历年平均降雪天数为9.8天。常风向为NE，频率14％；次常风向为SW，频率10％；强风向为N、NNE、WSW、WNW，风速18米／秒；次强风向为NE、ENE，风速17米／秒；年平均风速2.9米／秒。历年平均绝对湿度16.3毫巴；历年最大绝对湿度41.6毫巴；历年最小绝对湿度0.8毫巴；历年平均相对湿度78％；历年最小相对湿度8％。
2.2 现场施工条件
施工用水、电场内接管由乙方自行解决，投标商在报价中需考虑水电费用，结算时业主按标准扣除该项费用。
3、工程承包范围
本工程范围应包括但不限于：芜湖造船厂1#、2#船台滑道延长项目建设工程范围内地形测量、施工图设计、材料采购、工程施工(含相关海事等手续办理等）、后续服务等以及为实施以上工程所必须的临时工程的施工及保修期的缺陷修复等（但不限于此）。
主要工作内容
	项目
	名称
	单位
	工程量
	备注

	测绘
	延长段水下地形测绘
	项
	1
	

	设计
	延长段滑道施工图设计
	项
	1
	

	滑道梁
	桩基工程
	PHC1000管桩
	M/根
	840m/24根
	PHC1000 PHC C 型桩

	
	
	桩顶连接型钢
	T
	11.6
	

	
	
	PHC桩防腐
	㎡
	378
	

	
	
	空腔现浇,C50 微膨胀细石混凝土
	m³/根
	39.1/24
	

	
	
	桩芯节点型钢，Q235
	t/套
	10.9/24
	

	
	
	桩芯节点钢筋，HRB400
	t/套
	5.6/24
	

	
	
	桩芯现浇，C50 微膨胀细石混凝土
	m³/根
	35.1/24
	

	
	预制安装井字梁
	构件
	榀
	4
	

	
	
	C40混凝土
	m³
	297.2
	

	
	
	预制安装井字梁防腐
	㎡
	1267
	

	
	
	预留孔洞-波纹钢板
	㎡/块
	117.6/24
	

	
	
	预留孔洞-钢板（t=10）
	㎡/块
	36.9/24
	

	
	
	预留孔洞-φ200钢管
	M/根
	26.4/48
	

	
	
	预留孔洞-工20
	M/根
	134.4/96
	

	施工
船舶
	运桩船
	艘
	1
	

	
	打桩船
	艘
	1
	

	
	警戒船及海事手续费
	项
	1
	

	其他
	施工手续办理等相关内容
	项
	1
	

	
	水下构件安装费用
	项
	1
	

	
	措施项目费
	项
	1
	

	
	预制梁、桩基检测费
	项
	1
	


上述仅为预估工程量，具体以设计图纸为准

4、一般技术要求和规程规范
4.1  一般技术要求
4.1.1  乙方施工所用的材料、设备和工程质量的检验、验收应符合本技术协议中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程、规范。
4.1.2  当本技术协议的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术协议的规定为准。
4.1.3  本工程技术协议中引用的标准和规程规范在合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范执行。
4.1.4施工人员需购买150万元意外伤害保险，签订安全协议后方可施工。
4.2  规程规范
下述标准、规程规范是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准和规程规范。在施工过程中，如果下述标准、规程规范有修改或重新颁布，则涉及强制性条款部分将按照新条文执行。
1、《水运工程施工图文件编制规定》（JTS110-7-2013）
2、《内河通航标准》（GB50139-2014）
3、《河港总体设计规范》（JTS166-2020）；
4、《码头结构设计规范》（JTS167-1-2018）；
5、《码头结构施工规范》（JTS215-2018）；
6、《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；
7、《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）；
8、《水运工程桩基施工规范》（JTS206-2-2023）；
9、《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS237-2017）；
10、《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）
11、《水运工程节能设计规范》（JTS150-2022）；
12、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
13、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
14、《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
15、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
16、《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）。
15、《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）；
16、《内河航运建设工程概算预算编制规定》及相关配套定额；
17、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
18、《水运建设项目经济评价方法与参数》（2009年修订）；
19、《港口工程初步设计文件编制规定》（JTS110-4-2008）
5、 施工做法
5.1主要施工工序
（1）场地简单整平处理；
（2）水上开挖水下滑道段至设计泥面标高；
（3）水上施打水下滑道段的预应力桩；
（4）安装井字梁及斜坡护岸护面结构施工；
5.2施工技术要求：
5.2.1预制桩施工要求
（1）水下滑道段预制桩暂考虑为水上施工，建议可选用D80以上锤型施打。
（2）陆上打桩的总体顺序应为：接长滑道桩基施使用打桩船进行插打，引起地质扰动，对原滑道桩基及井字梁是否存在干扰，需进行论证后实施，并做好原滑道梁监测。
（3）沉桩时，应确保桩锤、替打（送桩）和桩身在同一轴线上；桩定位时，应监控下桩垂直度；锤垫、桩垫及替打（送桩）应具有足够的强度和刚度；沉桩应及时检查和更换桩垫，以防单桩锤击数过高破坏桩头，影响桩基质量。
（4）管桩的沉桩施工建议设置排气孔（包括在替打之上）；沉桩宜采用重锤轻击，且采取有效措施保护桩头不破碎，桩身不得出现裂缝；沉桩过程中，出现桩身倾斜、位移或桩身破损时，应查明原因进行必要处理后，方可继续进行施工。
（5）打桩停锤标准：以标高控制为主，贯入度控制为辅；最后10击的平均贯入度暂控制在1~1.5cm左右，如贯入度有较大异常，应及时与设计单位联系。
（6）沉桩允许偏差：
	
	水下滑道桩基

	桩顶水平偏位
	≤10cm

	桩顶标高
	+0cm，-2cm

	桩身垂直度
	桩身倾斜率≤1/150


（7）打桩后的桩身质量检测
采用低应变动测法对桩身质量进行检测，初定检测的比例为：
抽查比例为总桩数的20％（不少于5根），且应抽查打桩记录中有明显异常如锤击数过高或过低、最终贯入度过高或过低的桩。检测结果若发现有III级及以上桩时，应将抽查比例扩大一倍，如发现有较多的桩身缺陷，应继续扩大抽查比例甚至100％进行检测。
5.2.2水下滑道井字梁预制和安装
钢筋砼井字梁的予留孔应在预应力桩施打结束后，根据对桩位的精细测量偏差作相应调整，故井字梁应在预应力钢筋砼空心大头桩施打完成后再进行预制。
井字梁予留孔内填不离散砼。(混凝土配合比为水泥：砂：石：水=1:1.45:20:0.52,絮凝剂UWB掺量为水泥用量2.5%)
井字梁制作及安放误差：
滑道梁及联系梁制作误差5mm，滑道梁面每m2内高程误差± 2mm。
滑道梁内侧光洁度要求为50。
上述项目具体做法参照施工图
6、甲供材料范围
6.1无。
7、设备及材料选择
7.1乙方所选主要材料及设备，应满足国家有关规范和标准要求。
8. 施工技术难点
8.1、工程施工难点
本项目为长江内水下施工，水下大头桩施工已经完成。要先对大头桩的进行水下测量，确定桩位，再进行现场预制井字梁，待达到设计强度后，进行水下安装，水下测量的精度要求高，大头桩的桩顶标高对后期的井字梁预制、安装有很大影响。施工难度大，同时要确保施工的安全。
8.2 、制定科学的技术方案
施工中的方案、技术措施要事先经过周密研究，总结施工经验的基础上，还要及时向有关专家咨询，听取他们的意见并编制施工作业指导书，报监理工程师批准后，逐层进行对各有关人员的施工技术交底，以确保水下井子梁施工的质量。
8.3、施工测量
水下测量是此项目的关键，制订专门的水下测量方案。
短线匹配法预制:井字梁、模拟水下桩帽结构在陆地上进行井字梁及轨道的预拼装是水下安装成功的技术保证。将水下安装事先进行陆上预拼装，保证了水下安装对接精度。
井字梁预制及预拼装过程中，重点监控短线匹配法预制过程中模板整体平面位置、高程及内腔轮廓尺寸、端模面板倾斜度、收面高程及平整度，保证匹配法生产的井字梁均为标准构件。底模上共布置8个测量控制点，其中2个位于联系梁底模上，用于底模初步就位;另外6个位于轨道梁底模上，用于底模位置复核及微调。轨道梁底模测量控制点布置方法:每单侧沿轨道中心线布置3个测量控制点，其中2个控制点位于滑道梁脚趾端，另1个控制点位于滑道梁中部。在单边轨道预埋钢板轴线上布置3个测量控制点，该3个控制点与底模测量控制点于竖直方向相对应。
以高精度全站仪、水准仪、水准尺及铅垂法对测量控制点进行测量，将底模及预埋钢板调整到预设位置，从而保证成品梁高度及顶面坡度匹配梁段上测量控制点即为预埋钢板上控制点。通过对其平面位置及高程测量，将匹配梁段精确定位于待匹配区。
三、水下滑道进度计划
8.3.1、进度计划
水下滑道井字梁预制在现制场预制，达到吊运强度后用由工程船吊装安放，结合船台工程水下滑道(井字梁)安装方案
水下不离散砼施工，全部工程与2025年 月  日前完成
8.3.2、施工进度保证措施
8.3.2.1、强化工作计划性、配足施工资源
在工程施工实施时，首先编制详细、周密的生产计划，围绕着制定目标，层层分解、落实、检查，以确保计划目标的实现。
为了确保生产计划的按期实现，要根据计划安排情况，配置足够的施工资源，包括材料供应计划，周转材料使用计划，设备配置计划，劳动力计划等。
8.3.2.2、加强施工管理
加强现场工作的施工管理，加强施工现场调度力度，制定本工程的管理规章制度，以制度管人，提高劳动生产率，强化施工过程控制，加强施工程序控制，加强职工思想教育，提高质量、安全与进度的关系，树立质量第一、质量就是进度"的思想，"安全就是效益"的观念，在保质量、安全的情况下，加强施工进度。
同时加强管理，确保设备完好率，不能因设备问题，而影响现场施工进度。加强技术管理，以确保控制好施工过程控制避免不必要的返工。确保施工按计划实施。
四、施工工艺
8.4.1、井子梁预制
水下滑道梁为预制井字梁，共4件，其平面轴线尺寸为8.00mx9.98m。
8.4.1.1、 预制场地
井字梁预制场地选择在靠近长江边装焊平台，依次预制。
8.4.1.2、模板工程
A:模板加工:
木模板加工在加工场加工，用料为二等木材。组合钢模板为定型模板，质量标准符合规定，立模前涂脱模剂。
B:模板安装:
按施工放样图现场拼装，模板安装要具有足够的强度、刚度和稳定性，保证浇注后结构物的形状、尺寸和相互位置符合图纸规定，各项误差在规范允许范围之内。
C:模板拆除
砼模板的拆除应考虑到砼上的荷载及砼的龄期强度，不承重模板应在砼达到其表面及棱角在拆模时不致损坏时才拆除，承重模板应在砼强度达到规定强度后方可拆除。船台工程水下滑道(井字梁)安装方案。
D:为吊装考虑一个安全系数，考虑将预留孔洞适当放大。
8.4.1.3、模板支撑工程
本次预制，采用2层砖铺底模，在井字梁两端，各预留一个孔洞，支撑必须牢固、稳定、可靠。一般脚手架搭设要符合脚手架工程的搭设规定，承重脚手要根据荷载情况进行设计校核，确定搭设标准，同时要满足脚手架工程搭设的一般要求。钢管脚手架采用1.5英寸钢管。
8.4.1.4、钢筋工程
A.钢筋原材料的控制
为了确保原材料的质量。每批钢筋进货时都必须有相应的出厂质保书，到工后，根据规格、数量按有关规范规定分批做机械性能抽样试验。试验合格后才能使用，不合格者退场。
B.钢筋的放样
根据会审过的施工图纸，深刻理解设计意图，根据施工规范要求进行施工放样，将经质检科审核后的钢筋放样图，报监理工程师审核批准后再布置生产，
C.钢筋的制作
根据下达的钢筋配料单在钢筋加工场进行回直、断配，并对成型钢筋进行标识。不同规格品种的钢筋分别堆放。焊接采用对接闪光电弧焊，对接接头按规范规定取样做对焊强度试验，合格后才能进行现场施工
D.钢筋的现场绑扎和安装
钢筋的现场安装按经审核批准后的施工放样图有序进行。采用人工绑扎，现场接长采用搭接焊，搭接长度按施工规范规定的标准进行控制。垂直插筋，除绑扎外，再用电焊搭接牢固。钢筋架立除设计另有要求外，底层钢筋保护层采用预制混凝士垫块。
对于偏位桩处钢筋的处理方法:
①桩顶标高比设计标高高，≤2.5cm的桩头，井字梁底部留凹槽后，造成钢筋保护层厚度小于规范的5cm时，此处局部钢筋考虑弯起，以保证钢筋保护层的厚度，
②桩顶标高比设计标高高，>2.5cm且≤10cm的桩头，井字梁底部留凹槽90x130cm，也可以将局部钢筋弯起
③桩顶标高比设计标高高，>10cm时，原处钢筋无法弯起必须切断时，在洞孔四周加补一层与原底钢能片平行的钢筋。
④若有其他桩偏位或偏高的情况，和监理工程师商讨解决方案。
8.4.1.5、混凝土工程
本次水下滑道井字梁浇筑，采用商品混凝土。
A.砼浇筑、振捣
砼浇筑采用斜面分层分坯浇筑法，每次浇筑坯厚30cm，振捣采用插入式振捣器振捣，对柱角处，钢筋密主筋底部及施工缝接合处需特别加强振捣，振捣过程中做到不靠模板、钢筋、预埋件等。
B.砼养护
砼的养护采用覆盖浇水养护的方法。梁板水平表面采用覆盖浇水养护，即用土工布等材料对砼表面加以覆盖并浇水，使砼在一定时间内保持湿润。
C、特殊气候的砼的施工
雨季施工:雨季施工期间，浇注仓面加以覆盖，仓内排水应畅通，以确保浇筑质量。
D、砼缺陷修复
砼缺陷主要有:麻面、蜂窝、漏浆、对销栓孔等一般性缺陷，在工程师批准后进行整修。
修复的措施
①对麻面、蜂窝、漏振、漏浆等的处理，将松散部分凿除打毛、湿润后，刷纯水泥浆一层，再用与本体同标号同配比砂浆干填压实，再在面层压平抹光，尽可能与本体一致。
②对销螺栓孔修补，对销螺栓上使用自行设计制作的定型塑料垫块，砼成型后及时拆除，分3次修补，满足防渗要求，同时提高了砼外观质量。
E、强度检测
现场混凝土抗压强度的检测，以养28天龄期的试件强度抗压值作为评定依据，按每100m3混凝土成型1组试件，1组3个试件应在同一盘混凝土进行取样;每一单元工程成型试件最少1组，每一工作班成型试件1组。
8.4.2、水下滑道安装
水下滑道井字梁最大每一块自重约198.8吨。
水下滑道井字梁预制，待大头桩施打达到设计要求后，量好尺寸进行预制。并字梁吊运先用方驳转运至施工水域由工程船吊装安放，再进行结合水下不离散砼施工。
[image: ]1)吊装.
采用4吊点，布置如图所示。钢丝绳60mm，钢丝绳长度分别为20.0m，19.5m，吊环长度0.2m。
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将起重船绞到位，生千斤，起吊至千斤受力，缓慢起吊，在构件未离方驳甲板前，检查梁体构件受力情况，同时生好稳索，船上所有的设施(含扒杆、龙门架、电器、制动、千斤、滑车组等)检查一遍，确认完好后，吊起梁体，离甲板面50cm左右，再全面检查，一切正常，再绞到位。
根据构件定位杆，将梁缓慢移动到滑道中心线位置，下降好梁体至安装位置时，潜水员水下检查桩钢筋是抵梁，一切正常，摆放到位，利用水下角尺检查与前一根梁的对位情况。测量工测量四角八点标高及平面位，准确到位即可脱钩，脱钩后，再次检查横梁四角八点标高。如遇到梁平面位置偏差，即起吊梁体，潜水摸水下情况，配合摆放。高程下降，则利用桩上预制件，机械千斤顶，潜水员水下顶高，测量工测量到位为并用水下电焊将梁与桩连成一体，防止梁的错位等。
本次起重船只的技术参数:船长66m，船宽22m，型深4.2m，吃水深度2.4m，空载吃水2m，主勾吊重400t，付勾吊重200tx2，小钩吊重100T。
基它船只配备:50t固定扒杆式起重船、交通船各一艘。
2)吊装定位辅助装置制作、固定
(1)桩预留钢筋，在桩打到位后，由潜水员水下将上部钢筋收拢，以便梁对位，梁上设定位上位板，保证梁的平直度、平整度。
(2)辅助定位装置为在梁上两端内预埋对位钢筋，伸出系梁30cm左右，吊装时，用钢管紧插，调整垂置定位钢管在水下安装时垂直伸出水面，陆上经纬仪测量校正到位，确保平面位置。钢管应具有一定的钢度牢固度，确保梁吊装靠位。
3)吊装注意事项
本次吊装为水上、船上、岸上作业，工作具有一定的难度，务必保证构件，人身安全及施工质量，特提出下几点:
(1)构件安装前，对构件进行全面检查
(2)设置定位杆等，缩短吊装停留时间，准确到位
(3)梁上、下端及编号须准确，减少来回重复吊装
(4)吊索夹角>45°(主索)。
(5)在构件上生出稳索，保证横梁吊装移船。摆放时不旋转、不碰撞等
(6)禁止空中、水上、水下在吊装时多层同时作业,
(7)吊装时禁止非作业人员进入吊装区域。
(8)吊装时非单一水面船上作业，水上、岸上同时作业。故须统一指挥，协调一致。
(9)高空作业须系好安全带。
(10)尽量利用白天、晴天作业，特殊情况需雨天或晚上作业时，防滑、照明等设施应充足、齐全。
4)吊装质量控制:
本次吊装因施工区域的实际情况及构件的吊高等，施工有一定的难度，故需制定切实可行的施工方案及技术措施，保证施工构件、船、机、人员的安全，保证质量。
A、水上井字梁安装水下轴线控制
(1)将预制桩桩顶预留钢筋接高，作为水上滑道井字梁水下安装轴线控制的导向标。
(2)梁安装前，实测导向桩标位置和高程。
(3)梁安装时沿导向标下放，当导向标高出梁顶后，拉线控制滑道梁位置。
(4)滑道梁安装方向自岸侧向江侧进行，安装时，起重船在测量人员、水下潜水员的配合下，沿着导庐示一次安装到位。当滑道梁轴线方向到位后，调整滑道梁安装轴线、高程;当高程调整到位后再检查滑道梁-则边线是否移位，如有移位，再进行轴线方向的调整，直至满足安装要求为止。
B、水下滑道井字梁安装水下高程控制
(1)沉桩结束后，潜水员水下拆除垫木。
(2)在水下高程控制准确的前提下，先垫适合厚度的钢垫板，然后进行并自字梁吊装，潜水员水下探摸配合进行高程测量，如有误差，则吊起，进行塞楔形钢板，直至调整到规范误差允许范围内。
(3)井字梁安装到位后，井字梁与大头桩之间的间隙用薄钢板塞牢。
C、技术措施
(1)设计部门对吊点进行计算，吊环位置布设准确。
(2)施工前对施工人员进行技术交底及技术指导。
(3)设置定位杆，定位构件止板等。
(4)焊接在相对静止时进行，禁止动态或吊中焊接。
(5)对位处设立止板。测控位置的觇标经常复核，技术措施到位。
(6)吊梁安装，逐渐向后退。
D、安全措施
(1)所有吊索都必须经过计算，确保万无一失。
(2)所有吊索的电器、电机、制动等都必须检査一遍，确保完好。
(3)扒杆龙门架及滑车组等设施齐全、完好。
5)水下不离散砼
本工程每根梁设8个倒置棱型台孔，内有预制桩伸出钢筋，待并字梁安装到位后即可浇水下不离散砼浇砼时采用现场拌和，导管法浇筑水下不离散砼。
6)浇筑步骤
按水下砼配比搅拌砼，并运至集料斗内，集料斗容量21.3倍孔洞容量，集料斗底口设橡皮球，浇砼时一次性放料，捞起浮球，并缓慢提升导管出水，潜水员水下用刮尺刮平，同时清理浮在梁上的砼
7)保证水下滑道平整度、平直度的施工技术措施。
(1)在预制井字梁时，特制专门的胎座，胎座施工要保证其平整度，平直度。并预埋钢板，以便固定模板及支撑模板。
(2)设置滑道梁专用模板，精度控制在1mm。
(3)立模时按照胎座弹出滑道梁立模控制线。
(4)钢筋加工、砼浇筑技术方案同砼章节。
(5)在预制滑道梁时，用2m刮尺刮平，并用仪器进行校验。
(6)整体实样检查，找平滑道梁，保证平整度在2mm以内。
(7)在滑道梁吊装前先检査桩的平面位置及高程情况，以确保滑道梁梁吊装的准确度，逐件编号，以便吊装对拼。
(8)在滑道梁吊装前，将桩头钢筋进行整理，以方便滑道梁就位。
(9)吊装时潜水员配合在水下用2m长靠尺进行检査，陆上用水准仪校验。以保证相邻梁之间的平整度平整度。
(10)为保证整个滑道的平直度，在整体浇筑时，相连榀梁接口处设置平直度预埋止位板，安装以止位板为主，结合梁上中心标杆定位安装。
(11)对安装后不易稳定及可能遭受风浪，水流和船舶碰撞影响的构件，在安装后，利用梁底搁桩位预埋件及桩顶部预埋件，水下施焊固定，确保安放梁的平整度，平直度。
4.3、质量保证措施
施工前做好技术交底工作，熟悉施工图纸，执行施工规范。模板在加工场制作，现场按放样图拼装，并采用组自检队复查、质检部门专职终检的三级检查制度，确保模板支撑牢固，保护混凝土顺利浇灌。在浇筑过程中，严格按操作施工方案施工，分层分块落实到人，并作好现场浇筑值班记录。浇筑过程试验人员跟班，按规范要求及时进行混凝土试块取样，控制混凝土坍落度，混凝土采用分层分坯作业中。
为确保混凝士的质量，混凝士施工时必须做到如下几条:
①混凝土拌制要均匀，按规范要求进行搅拌，不均匀混凝土不准入仓。 
②混凝土振捣要仔细，不漏浆坯层结合要好。
③养护要及时，符合规范要求，并要控制规范允许温差范围内。      ④冬季施工时，控制好混凝土出机温度和入仓温度，应在规范允许值内。
 ⑤合理分层施工，做好施工缝处理。
8.4.4、安全保证措施
施工过程中，突出“安全生产，预防为主”的指导思想。项目部安全人员经常检查，各工种队、各生产班组兼职安全员跟班检查。浇筑作业前对全体人员开展有针对性的安全教育，使每个员工牢固树立“安全生产，人人有责”的思想。采取一切可预防的措施，坚决杜绝事故，特别是重大事故的发生。
安全保证措施
1、全面贯彻JGJ59-99建筑施工安全检查标准，确保安全生产、文明施工。
1)施工现场
施工现场设立规范的安全管理，所有人员进入施工场地必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。
2)机械设备
施工机械实行安全验收制度，落实专人管理，明确安全责任。
3)劳动保护
对全体员工及时发放个人劳动防护用品。
4)照明安全
①、供电线路推行三相五线制。规范架设杆、线，使用绝缘子，杜绝拖地线，架空满足高度要求。全面使用铁制闸刀箱，设置三级漏电保护。
②、在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。
 ③、在不便于使用电器照明的工作面采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不大于36V。
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